



Milano, 15 gennaio 2024

Avv. CLAUDAI TERZI
Assessore alle Infrastrutture
Regione Lombardia

Gentile Assessore Terzi,

con la presente sono a segnalare alla Vostra attenzione la situazione del cantiere ai lavori di raddoppio della strada Paullese, attualmente in corso, e nello specifico il forte rallentamento dei lavori riguardanti il lotto 1.

Il motivo di questo rallentamento è dovuto principalmente al ritardo nel pagamento degli importi a causa dell'adeguamento dei prezzi da parte del Ministero nei confronti dell'impresa.

Ho chiesto personalmente ai tecnici di Città Metropolitana un aggiornamento in merito ai lavori e ai tempi e mi è stato riferito che l'appaltatore si è impegnato a riprendere le lavorazioni riguardanti il tratto compreso tra la rotatoria di Settala (all'altezza della ditta Indena) e il manufatto esistente sulla TEEM, con l'obiettivo di aprire questo tratto entro metà aprile, oltre ai lavori in corso sul canale della Muzza.

I tempi d'esecuzione del rimanente tratto - dalla SP39 alla rotatoria di Settala - sono condizionati dal pagamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture, della richiesta di adeguamento prezzi relativa al secondo semestre 2022, che non è stata ancora corrisposta.

L'Appaltatore, infatti, accusa parecchie difficoltà all'approvvigionamento di sub-appaltatori a causa dei sopra citati ritardi.

Data la situazione, e ben consapevole non si tratti di una Vostra diretta competenza, sono a chiederLe la disponibilità ad avviare un'interlocuzione politica con il Ministro alle Infrastrutture On. Matteo Salvini, al fine sbloccare e velocizzare questi pagamenti.

Come anche Lei ben sa e so condividere, il completamento del raddoppio della strada Paullese rappresenta una priorità per la provincia di Cremona e il suo est milanese e questi rallentamenti rendono ancor più critica la quotidianità di migliaia di pendolari.

Grato per la Sua attenzione e restando in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Matteo Piloni
Consigliere regionale